


TEMAT: 
Uważaj na klauzule abuzywne 

w umowach o zamówienie publiczne, 
czyli o konstruowaniu zapisów umów 

na podstawie wybranego 
orzecznictwa. 



Zapraszam
r.pr. Damian Michalak



Klauzule abuzywne w PZP (art. 433)

Projektowane postanowienia umowy nie mogą 
przewidywać:

1) odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że 
jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem 
zamówienia;

2) naliczania kar umownych za zachowanie wykonawcy 
niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem 
umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

3) odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które 
wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający;

4) możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez 
zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub 
wielkości świadczenia stron.



Wyrok KIO z 14.10.2021 r., 
KIO 2762/21 – o karach za nieterminowość

Zakładając, że intencją Zamawiającego w warunkach niniejszego 
zamówienia było rozszerzenie odpowiedzialności wykonawcy, 
poprzez jej oderwanie od przesłanki zawinienia i w 
konsekwencji przyznanie Zamawiającemu uprawnienia do 
domagania się od wykonawcy zapłaty kary umownej (…), 
odstąpienia od umowy również w tych przypadkach, gdy 
opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem 
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, działanie takie uznać należy za naruszające 
równowagę kontraktową i zasadę proporcjonalności, gdyż 
nie ma uzasadnionych powodów, aby wykonawca ponosił 
odpowiedzialność za wszelkie możliwe okoliczności, które 
spowodować mogą naruszenie postanowień umowy, a których 
nie da się w sposób racjonalny zidentyfikować przed zawarciem 
umowy oraz na które wykonawca nie ma żadnego wpływu.



Wyrok KIO z 19.11.2021 r., 
KIO 3260/21 – wady projektu budowlanego

Sporządzenie dokumentacji przetargowej jest 
obowiązkiem zamawiającego i to zamawiający 
ponosi odpowiedzialność za jej wady. Tym 
samym nie jest dopuszczalne przerzucenie 
odpowiedzialności za prawidłowość wykonania tej 
dokumentacji na wykonawców.



Wyrok z 18.10.2021 r., KIO 2809/21 – 
nadmierne ryzyko wykonawcy

Zakwestionowany zapis umowy:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1, obowiązków 
spoczywających na nim, w tym wynikających z Umowy, 
przepisów prawa, aktów administracyjnych i zasad sztuki 
budowlanej, a także wszelkich prac niezbędnych do 
wykonania Przedmiotu Umowy również tych, których 
konieczność ujawni się w trakcie realizacji robót 
objętych Umową, a które posiadający odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był 
przewidzieć na podstawie dokumentacji projektowej, 
obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych i 
administracyjnych, jak również wiedzy i doświadczenia”



Wyrok KIO z 22.06.2022 r., KIO 1519/22 – 
gwarantowany zakres

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
ograniczenia zakresu świadczenia usług, nie mniej 
niż 70% wartości umowy. Z tytułu niewykorzystanej 
części umowy nie będą przysługiwały Wykonawcy 
żadne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę za 
wykonaną usługę”.

Jaki jest zatem gwarantowany zakres 
zamówienia?

a) 30%

b) 70%

c) 0% ?



Uchwała KIO z 1.07.2022 r., 
KIO/KD 19/22 – gwarantowany zakres

„(…) wskazać należy, że do stwierdzenia naruszenia art. 433 
pkt 4 ustawy nie jest konieczne, aby w umowie zawarto 
postanowienia wskazujące expressis verbis na 
uprawnienie zamawiającego do ograniczenia zakresu 
zamówienia. 
Możliwość takiego ograniczenia może wynikać – jak to ma 
miejsce w przedmiotowej sprawie – z konstrukcji opisu 
przedmiotu zamówienia oraz sposobu ustalenia 
wynagrodzenia. Skoro Zamawiający podał w dokumentach 
zamówienia szacowaną (a więc niepewną) ilość prac do 
wykonania, a jednocześnie zobowiązał się zapłacić 
wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę, to w toku 
realizacji zamówienia może okazać się, że tej pracy będzie 
mniej niż przewidywano”.



Teoria a praktyka…. ;-)



ODBIERZ ZNIŻKĘ 
500 ZŁ NA



Zapraszam na KURS VOD:

MASTER PZP

CZYM JEST MASTER PZP?

56 krótkich i treściwych lekcji,

7 ekspertów,

testy wiedzy

Oglądasz kiedy i gdzie chcesz przez 30 dni!

Tylko dla uczestników webinaru 
zniżka 500 zł na kurs – tylko do 28 lipca!
Cena kursu bez promocji - 999 zł netto. 



ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ Z DORADCĄ APEXNET – 

LINK TUTAJ

Po rozmowie otrzymasz KOD RABATOWY 

oraz NAGRANIE TEGO WEBINARU!

https://www.apexnet.com.pl/zapis-na-rozmowe/index.php
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